



*ITALIA DEI VALORI
Circolo "P. Rizzotto"
Via Levi, 11 – BARLETTA*

Michele Dibenedetto
Consigliere Comunale
Via P. Ricci, 16
Barletta

Al Sindaco di Barletta
ing. Nicola Maffei
Barletta

Al Presidente C.C.
Dott. V. Del Vecchio
Barletta

OGGETTO: interrogazione ex art. 41, reg. com.le n° 66/2001 e s.m.i.

Egr. Sig. Sindaco,

in merito alla questione relativa al **definanziamento dell'intervento dei lavori di riqualificazione dei sistemi di fruizione del parco archeologico di Canne della Battaglia – completamento, sistemazione e valorizzazione dell'Antiquarium** – sono con la presente a render noto quanto segue:

- **il 20/12/2010** scadeva un bando di gara per l'aggiudicazione di "**lavori di riqualificazione dei sistemi di fruizione del parco archeologico di Canne della Battaglia – completamento, sistemazione e valorizzazione dell'Antiquarium -**";
- l'apertura delle offerte relative a tale gara sarebbe dovuta avvenire alle ore 9 del **21/12/2010**, senonchè, lo stesso 21/12/2010 il Presidente di Gara comunica alle imprese partecipanti alla gara che: "per improrogabili esigenze del Presidente di gara, l'apertura delle offerte è rinviata alle ore 9 del **12 e 13/01/2011** (all. 1);
- in data 10/01/2012, lo stesso Presidente di gara comunica alle ditte che concorrono alla gara che: "per la presentazione di offerta economica sostitutiva (in quanto un operatore

- economico non tenne conto, nella formulazione dell'offerta, del chiarimento del 13/12/2010, prot. n. 1675) l'apertura delle offerte subisce un ulteriore rinvio al 21/01/2011 (all. 2);
- in data 12/01/2011 altri chiarimenti spostano ulteriormente l'apertura delle offerte al 03/02/2011 (all. 3), giorno in cui la gara viene aggiudicata provvisoriamente all'impresa edile Dicorato Giuseppe;
 - finalmente, dopo tante peripezie, in data 06/04/2011 (dopo ben due mesi), il Presidente di gara comunica l'aggiudicazione definitiva della stessa gara all'impresa edile Dicorato Giuseppe (all. 4);
 - incomprensibilmente in data 07/06/2011 viene stipulato il contratto con la ditta vincitrice della gara con l'obbligo di effettuare la consegna dei lavori entro il giorno 16/06/2011;
 - in data 13/07/2011, tramite racc. a/r, il Dirigente ai Lavori Pubblici comunica all'impresa edile Dicorato Giuseppe di sospendere i lavori in quanto "**la Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti Servizio Beni Culturali, ha defanziato l'intervento del quale trattasi**" (all. 5);
 - l'impresa edile Dicorato Giuseppe, a seguito della comunicazione del 13/07/2011, chiede, in data 05/08/2011, la **rescissione del contratto** riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni (all. 6);
 - in data 16/09/2011 la Regione Puglia comunica al Settore LL.PP. del Comune di Barletta le motivazioni per le quali l'opera è stata defanziata. In essa, infatti, si legge chiaramente che il tutto è avvenuto a seguito della mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro la data del 31/12/2010 (all. 7);
 - il giorno 11/10/2011, lo stesso Dirigente dei LL.PP., comunica, all'impresa edile Dicorato Giuseppe, che le sarà corrisposta una somma di € 25.768,64 a titolo di risarcimento danni (all. 8);

Il sottoscritto consigliere comunale, alla luce della su indicata cronistoria

CHIEDE

1. spiegazioni più dettagliate in merito al defanziamento dell'intervento in oggetto;
2. se siano in corso procedure atte ad accertare le colpe di tale imperizia da parte degli uffici competenti e capire se chi ha sbagliato pagherà;
3. di sapere da dove sono stati attinti i fondi versati all'impresa edile Dicorato a titolo di risarcimento del danno;
4. se è intenzione di questa amministrazione consentire tale sperpero di denaro pubblico per ragioni non imputabili assolutamente ai cittadini ma, a quanto pare, a reiterati ritardi da parte degli uffici competenti.

CHIEDE

inoltre, di avere ragguagli circa **la D.D. N° 687 del 30/04/2012** avente ad oggetto "**liquidazione indennità posizione organizzativa e alta professionalità anno 2011, produttività gruppi di lavoro obiettivi PEG 2011 5505 e 1505**" per un importo complessivo pari ad € 179.956,64 (all. 9).

Liquidazione relativa a cosa?

Cordialità.

Barletta, 25/05/2012

**f.to dott. Michele Dibenedetto
Consigliere Comunale
Presidente Gruppo I.d.V.**